**CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA**
**CNPJ: 47.898.177/0001-10**
**E-MAIL: CENTOFANTEENGENHARIA@GMAIL.COM**
**TELEFONE: (55) 991651019 / (55) 991698658**

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**RODOVIA:** **RODOVIA DA INTEGRAÇÃO MERCOSUL**
**TRECHO:** **km 29+800 até km 33+400, sentido Rodeio Bonito a Trindade do Sul**
**EXTENSÃO:** **3,6 km**

| ITEM | SERVIÇO | Valor(R$) | MENSAL | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$ 64.990,51 | 50,00% | | | 50,00% | **100,00%** |
| | | | 32.495,26 | | | 32.495,25 | **64.990,51** |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 531.326,94 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | **100,00%** |
| | | | 159.398,08 | 159.398,08 | 159.398,08 | 53.132,67 | **531.326,94** |
| 3 | PLACA DE OBRA | R$ 11.961,56 | 100,00% | | | | **100,00%** |
| | | | 11.961,56 | | | | **11.961,56** |
| 4 | TERRAPLENAGEM | R$ 1.008.451,17 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | **100,00%** |
| | | | 252.112,79 | 252.112,79 | 252.112,79 | 252.112,79 | **1.008.451,17** |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO | R$ 8.384.089,53 | | 30,00% | 35,00% | 35,00% | **100,00%** |
| | | | | 2.515.226,86 | 2.934.431,34 | 2.934.431,34 | **8.384.089,53** |
| 6 | SINALIZAÇÃO | R$ 128.371,76 | | | | 100,00% | **100,00%** |
| | | | | | | 128.371,76 | **128.371,76** |
| 7 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | R$ 11.528,33 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | **100,00%** |
| | | | 2.882,08 | 2.882,08 | 2.882,08 | 2.882,06 | **11.528,33** |

ROBERTA CENTOFANTE:01416516018

Assinado de forma digital por ROBERTA CENTOFANTE:01416516018
Dados: 2026.09.22 15:22:27 -03'00'

Roberta Centofante
Engenheira Civil
CREA/RS 200219