CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 47.898.177/0001-10
E-MAIL: CENTOFANTEENGENHARIA@GMAIL.COM
TELEFONE: (55) 991651019 / (55) 991698658

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RODOVIA: **RODOVIA DA INTEGRAÇÃO MERCOSUL**
TRECHO: **km 22+000 até km 29+800, sentido Rodeio Bonito a Trindade do Sul**
EXTENSÃO: **7,8 km**

ITEM	SERVIÇO	Valor(R$)	MENSAL								TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 64.990,51	50,00%							50,00%	**100,00%**
			32.495,26							32.495,25	**64.990,51**
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 908.428,98		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	**100,00%**
				90.842,90	181.685,80	181.685,80	181.685,80	90.842,90	90.842,90	90.842,90	**908.428,98**
3	TERRAPLENAGEM	R$ 3.219.233,95		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			**100,00%**
				643.846,79	643.846,79	643.846,79	643.846,79	643.846,79			**3.219.233,95**
4	PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO	R$ 18.100.310,97		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			**100,00%**
				3.620.062,19	3.620.062,19	3.620.062,19	3.620.062,19	3.620.062,21			**18.100.310,97**
5	SINALIZAÇÃO	R$ 270.078,18			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	**100,00%**
					45.013,03	45.013,03	45.013,03	45.013,03	45.013,03	45.013,03	**270.078,18**
6	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R$ 24.979,36		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	**100,00%**
				3.746,90	3.746,90	3.746,90	3.746,90	3.746,90	3.746,90	2.497,94	**24.979,36**

ROBERTA CENTOFANTE:01416516018
Assinado de forma digital por ROBERTA CENTOFANTE:01416516018
Dados: 2026.07.14 22:33:19 -03'00'

Roberta Centofante
Engenheira Civil
CREA/RS 200219